

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGU KE -1
PERIODE 3 AGUSTUS 2026 - 8 AGUSTUS 2026

PEKERJAAN : PENGECATAN GEDUNG REKTORAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
 LOKASI : KAMPUS IAIN PONTIANAK, JALAN LETJEN. SOEPRAPTO NO. 19 PONTIANAK
 TAHUN ANGGARAN : 2026

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK		KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN						PERSENTASE TERHADAP BOBOT (%)
					S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI		
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
PENGECATAN GEDUNG REKTORAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK											
1	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	M2	699.30	13.699	-	-	175.00	3.428	175.00	3.428	25.025
2	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	M2	2,331.00	86.301	-	-	300.00	11.107	300.00	11.107	12.870
JUMLAH PENYEDIAAN PERABOT RUANG				100.000		-		14.535		14.535	

Diperiksa/ Mengetahui:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK


H. SUMARMAN, S.Ag

Pontianak, 8 Agustus 2026

Dibuat Oleh:
CV. FATWA JAYA



DIO HADISAPUTRA
 Direktur

